

СОГЛАСОВАНО

Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
ГБОУ школы № 578
Приморского района
Санкт-Петербурга
(протокол от 29 октября 2021г. №6)

РАССМОТРЕНА и ПРИНЯТА

Педагогическим советом
ГБОУ школы № 578
Приморского района
Санкт-Петербурга
(протокол от 29 октября 2021г. №14)

УТВЕРЖДЕНА

приказом ГБОУ школы №578
Приморского района
Санкт-Петербурга
08 ноября 2021г. № 235-Д

Директор  Е.И.Зими́на

**Дорожная карта реализации целевой модели наставничества
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №578
Приморского района Санкт-Петербурга
на 2021-2022гг.**

Этап	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение нормативной базы и тематических методических материалов	сентябрь-октябрь 2021	Администрация
	Информирование педагогического сообщества о реализации целевой модели наставничества	август-сентябрь 2021	Директор
	Информирование родительского сообщества о реализации целевой модели наставничества	сентябрь-октябрь 2021	Классные руководители
	Информирование учащихся о реализации целевой модели наставничества	сентябрь-октябрь 2021	Классные руководители
	Информирование выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий о реализации целевой модели наставничества	сентябрь-октябрь 2021	Администрация
	Актуализация потенциальных партнерских связей с целью поиска наставников.	сентябрь-октябрь 2021	Администрация
	Создание раздела «Наставничество» на официальном сайте Образовательного учреждения	до 15 октября 2021	Куратор
	Подготовка локальных нормативных актов реализации целевой модели наставничества	до 15 октября 2021	Проектная группа
Формирование базы наставляемых	Анкетирование учащихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы, родителей(законных представителей) несовершеннолетних	сентябрь-октябрь 2021	Куратор
	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (учащиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, педагоги-психологи, социальный педагог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	сентябрь-октябрь 2021	Куратор

	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных.	октябрь 2021	Куратор
	Формирование базы наставляемых	до 21 октября 2021	Куратор
	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	октябрь 2021	Проектная группа
Формирование базы наставников	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	ноябрь 2021	Куратор
	Анкетирования потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	ноябрь 2021	Куратор
	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	ноябрь 2021	Куратор
	Формирование базы наставников	до 12 ноября	Директор, куратор
Отбор и обучение наставников	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	ноябрь 2021	Куратор
	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением педагога-психолога)	ноябрь 2021	Куратор
	Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	ноябрь 2021	Директор, куратор
	Обучение наставников	ноябрь 2021	Директор, куратор
Формирование наставнических пар/ групп	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	ноябрь 2021	Куратор
	Анкетирование участников программы на предмет предпочитаемого наставника /наставляемого после завершения групповой встречи	ноябрь 2021	Куратор
	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы	ноябрь 2021	Куратор
	Информирование участников программы о сложившихся парах/группах. Заключение соглашений. Закрепление пар/групп приказом.	ноябрь 2021	Директор, куратор
	Организация психологического сопровождения наставляемого, не сформировавшего пару (при необходимости), продолжить поиск наставника	ноябрь 2021	Куратор
Организация работы наставнических пар/групп	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	ноябрь 2021	Куратор
	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	ноябрь 2021	Куратор
	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Разработка индивидуального маршрута	ноябрь 2021	Куратор

	Регулярные (не реже 1 раза в две недели) встречи наставника и наставляемого (по индивидуальному маршруту)	декабрь 2021-апрель 2022	Наставник
	Анкетирование, сбор обратной связи от участников программы наставничества	декабрь 2021-апрель 2022	Куратор
	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	апрель 2022	Куратор, наставник
	Подготовка отчета наставника о проделанной работе	май-июнь 2022	Наставник
Завершение наставничества	Мониторинг качества процесса реализации программы наставничества. SWOT- анализ реализуемой программы наставничества	декабрь 2021-апрель 2022	Куратор
	Мониторинг оценки мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников программы наставничества, динамика образовательных результатов и оценка влияния программы наставничества на всех участников. Формирование отчета в виде статистического анализа собранных данных	декабрь 2021-апрель 2022	Куратор
	Проведение Педагогического совета для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	июнь 2022	Директор, куратор
	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых. Формирование долгосрочной базы наставников	июнь 2022	Куратор
	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы методических материалов	май-июнь 2022	Куратор, наставник
	Публикация результатов программы наставничества лучших наставников, кейсов методических материалов на официальном сайте Образовательного учреждения и сайтах организаций-партнеров	июнь 2022	Куратор
	Просветительская деятельность по внедрению целевой модели наставничества	постоянно	Администрация, куратор